



VoCo Vorpommern Connect

AP 9: Projektmanagement
Dr. Michael Rühls



Analyse – Phase 1a (bis Q3/2019)


- Regionale Wertschöpfungsketten
 - Energiebiomasse
 - Landwirtschaftliche Produkte
- Ansprüche der regionalen Bevölkerung
 - Bildungsangebot erweitern
- Finanzierung über Märkte für ÖSL
 - komplementär zu den Modellprojekten
- **Gesamtgesellschaftliche Raum-Ansprüche**



Integration – Phase 1b (bis Q1/2021)

alle Teilvorhaben gemeinsam

- Diskussion des Zielsystems
(regionale Schwerpunkt-Kriterien der Nachhaltigkeit) und der
- Indikatoren zur Messung der Zielerreichung
 - Festlegung eines Indikatorensets
- Festlegung von Auswahlkriterien und
 - Auswahl der (mind.) 3 Modellprojekte



Umsetzung der Modellprojekte – Phase 2

- **MP 1: Energie-Biomasse**
 - Regionale Verwertung
 - Verlässliche Wertschöpfung
 - Ressourceneffizienz
 - Nachhaltige Landnutzung
 - Technische Innovation
 - Klimaneutrale Energieträger



Umsetzung der Modellprojekte – Phase 2

- MP 2: Landwirtschaftliche Produkte
 - Regionale Verarbeitung/ Vermarktung
 - Erhöhte Wertschöpfung
 - Nachhaltige Landnutzung
 - Diversifizierung
 - Verbesserte regionale Versorgung/ Angebot




Umsetzung der Modellprojekte – Phase 2

- **MP 3: Erlebnis- und Lernorte**
 - Regionales Kultur-/ Bildungsangebot
 - Erhöhte Attraktivität des ländlichen Raumes
 - Bildung zur nachhaltigen Entwicklung
 - Förderung von Verständnis durch Erleben
 - Stärkung regionaler Netzwerke durch Austausch
 - Anknüpfungspunkt für weitere Entwicklungen


Evaluierung der Modellprojekte – Phase 2

- MP 1 und MP 2: Wertschöpfung/ Wohlfahrt



Evaluierung der Modellprojekte – Phase 2

- MP 1 und MP 2: Wertschöpfung



Evaluierung der Modellprojekte – Phase 2

- MP 3: Bildung/ Verständnis/ Erholung
 - Anzahl Erlebnis- und Lern-Standorte
 - Anzahl Bildungsangebote je E&L-Standort
 - Anzahl NutzerInnen je Bildungsangebot
 - Annahme der Angebote bei Zielgruppen
 - ...

Evaluierung der Modellprojekte – Phase 2

- Alle MP: Sustainable Development Goals



Evaluierung der Modellprojekte – Phase 2

- Alle MP: Sustainable Development Goals



Evaluierung der Modellprojekte – Phase 2


- **SDG-Indikatoren**
 - AK je Hektar
 - Subventionen je Hektar
 - Honorierung ÖSL je Hektar
 - Anteil Ökologischer Landbau (u. andere)
 - Anteil erneuerbarer am Energiemix
 - Bevölkerung mit überwiegd. sauberer Energie
 - Zugängliche Grünflächen (untersch. Distanz)
 - ...

Vernetzung im Verbund

- Teamtreffen (mind.) monatlich
 - Fortschritte und Probleme
 - Protokoll und Festlegungen
- Inter- und transdisziplinärer Austausch
 - Kurzprotokolle ans Projektmanagement
 - Bereitstellung auf interner Plattform

AP 9 / Organisation und Ablauf

Projektsteuerung




Vernetzung im Verbund

- Steuerungstreffen der Projektleiter
 - Auswertung der „Werkstattgespräche“ und Nachsteuerung im Arbeitsplan
- „Werkstattgespräche“ vierteljährlich
 - alle Verbundpartner
 - ggf. mit zusätzlichen Akteuren
 - Protokoll an alle Verbundpartner

AP 9 / Organisation und Ablauf

Akteursbeteiligung



Vernetzung im Verbund – Phase I

- 3 Fokusgruppen
 - alle Verbundpartner und regionale Akteure
 - Protokoll an alle Beteiligten
- Szenarien Workshops
 - Im Ergebnis Festlegung auf Modellprojekte

Vernetzung im Verbund – Phase II

- **Modellprojekt-Treffen**
 - Alle relevanten Akteure
 - vierteljährlich, organisiert von Praxispartnern
- **Gesamtprojekt-Treffen**
 - Vertreter aller Modellprojekte, Quervernetzung
 - Halbjährlich, organisiert vom Projektmanagement

Berichtspflichten

- Sachstandsberichte
 - je Teilvorhaben/ Arbeitspaket
 - jährlich, koordiniert durch Projektmanagement
- Meilensteine
 - je Teilvorhaben/ Arbeitspaket
 - bei Bedarf, organisiert vom Projektmanagement

Finanzabwicklung

- Mittelabrufe
 - je Teilvorhaben
 - vierteljährlich, eigenverantwortlich ggü. PTJ
- Verwendungsnachweise
 - je Teilvorhaben
 - vierteljährlich, eigenverantwortlich ggü. PTJ

Finanzabwicklung

- Es fehlen Detaillierungen zu Planpositionen in den Zuwendungsbescheiden
- Reisekosten der Praxispartner aus 2018 können in 2019 bei Mittelabruf nachgewiesen/ abgerechnet werden
- ... weitere Fragen/ Bitten an PTJ...

AP 9 / Außendarstellung



Offizielle Pressemitteilung

Unter aktuelle Nachrichten der Universität:

<https://www.uni-greifswald.de/universitaet/information/aktuelles/detail/n/vorpommern-connect-voco-nachhaltige-wertschoepfung-in-der-region/>

Im Medien-Archiv:

https://www.uni-greifswald.de/fileadmin/uni-greifswald/1_Universitaet/1.1_Information/1.1.0_Aktuelles/1.1.0.1_Medieninformationen/Medieninfo_PDF/Medieninfo_2018/Dokumente_2018/2018-123-Vorpommern_Connect.pdf

Unter aktuelle Nachrichten beim Förderer:

<https://www.fona.de/de/vorpommern-connect-voco-nachhaltige-wertschoepfung-in-der-region-23871.html>

Bei Idw online:

<https://idw-online.de/de/news?print=1&id=701800>

Kurzdarstellung auf den Lehrstuhlseiten

<https://rsf.uni-greifswald.de/lehrstuehle/wiwi/awwl/lehrstuhl-beckmann/forschung/voco-vorpommern-connect-nachhaltige-stadt-land-wertschoepfungsketten-bewerten-und-gestalten/>

Zukünftig geplante Webseite

www.vorpommern-connect.de

Weitere Schritte...

- Logo beauftragt
- Info-Flyer
- Roll-Up
- ... more to come...



Vielen Dank!



Wichtige Hinweise zur Vernetzung

Cluster 1 „Ausgleich Stadt – Land“

- Rostock – ProsperRo (ÖSDL)
- Schwerin – ReGerecht (Landnutzung)

Cluster 3 „Kreislauf/ Wertschöpfung“

- Leipzig – WertVOLL (multif. Landnutz.)
- Nürnberg – ReProLa (Regionalprod.)
- Bodenseekreis – CoAct (Biom.-Energie)

Wichtige Hinweise zur Vernetzung **Abstimmung besonders zu Policy- Briefing im Lande mit...**

- Rostock – ProsperRo (ÖSDL)
- Schwerin – ReGerecht (Landnutzung)

→ Ggf. Anfragen an UBA zu Ressourcen
aus Vernetzungsprojekt für Ö-Arbeit etc.

Ansprüche Querschnittsprojekt bedienen:

- Regionale Nachhaltigkeit
- Mechanismen regionaler Entwicklung
- Kommunikation und Transfer
→ Verstetigung
- Gleichwertigkeit
- Digitalisierung

Hinweise Raum & Energie

- Webseite zu S-L-P nutzen
- Bes. in Phase 2: Innovationssupport
- Slogan nutzen:
Stadt-Land-Plus: Gemeinsam mehr erreichen...
... für ...



Glossar von Begrifflichkeiten erstellen

Mit weitem Blick beginnen und beizeiten
einengen/ konkretisieren

Bei Bio-Energie auch Bio-Rohstoff als
Option im Auge behalten (PTJ/ BMBF?)



Auch bei Bildung weiten Blick behalten

- Dennoch gewisse Konzentration auf Stadt-Land-Kontext um Greifswald im Auge behalten
- Formate zur Nachhaltigkeit auch verstärkt in landwirtschaftliche Bildung integrieren
- Austausch und (gegenseitiges) Verständnis



Integration: GIS/ Szenarien

- Vielfalt an Informationen zu integrieren wird anspruchsvoll
- Zwänge, Wünsche, Festlegungen bei Szenarien-Entwicklung frühzeitig beachten
- Frühzeitig über Möglichkeiten der Verstetigung der Nutzung der entwickelten Tools nachdenken